Муниципальное учреждение «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 40 компенсирующего вида»




РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС
«Лучший педагогический проект в системе работы с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья – 2019»

НОМИНАЦИЯ
«Лучший педагогический проект в системе работы с детьми с ОВЗ 
в дошкольной образовательной организации»

Тема проекта
«Реорганизация образовательной среды в группе
для детей с тяжелыми нарушениями речи»





Курилова 
Оксана Анатольевна
учитель-логопед
первая квалификационная категория



Ухта
2019
Содержание:
	№
	
	Стр.

	1.
	Введение 
	2

	2.
	Основная часть
	5

	2.1.
	Краткая характеристика проекта
	5

	2.2.
	План реализации проекта
	6

	2.3.
	Прогнозируемые результаты реализации проекта
	9

	2.4.
	Информационно-методическое сопровождение проекта
	9

	2.5.
	Смета проекта
	9

	2.6.
	План - схема обновленного варианта спальни
	10

	2.7.
	Прогнозируемые риски, возможные способы предупреждения и компенсации их негативных последствий при реализации проекта
	10

	2.8.
	Методы и критерии оценки реализации проекта
	11

	2.9.
	Степень реализации проекта
	11

	3.
	Список использованной литературы
	12

	
	Приложения
	





















1. Введение
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года № 1155, наряду с требованиями к структуре реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее - ООП ДО), к результатам ее освоения содержит требования к условиям реализации ООП ДО. Согласно пункту 3.1. ФГОС ДО«Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях». Социальная ситуация развития должна создаваться, в том числе, посредством конструирования особой образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление здоровья детей, обеспечивающей эмоциональное благополучие детей, создающей условия для развивающего вариативного дошкольного образования, способствующей эффективному участию родителей (законных представителей) в образовательном процессе.
В Программе развития МДОУ «Детский сад № 40 компенсирующего вида» обозначена следующая миссия учреждения: повышение качества образования и обеспечение его доступности для детей с особыми образовательными потребностями.
Представляемый вашему вниманию проект направлен на создание условий для реализации миссии учреждения в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи посредством расширения образовательной средыданной группы. 
Основной проблемой, которую призван решить проект, является проблема нерационального использования помещений групповой ячейки с точки зрения решения развивающих, воспитывающих, коррекционных задач. 
Практическое обоснование проекта
Современные подходы к организации развивающей предметно-пространственной среды и образовательной среды в дошкольной образовательной организации предполагают максимальное использование образовательного потенциала каждого помещения группы. Группа для детей с тяжелыми нарушениями речи была создана в МДОУ «Детский сад № 40 компенсирующего вида» г. Ухты в 2018 году по приказуМУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта». Предполагаемый срок освоения адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи – 3 года (средняя, старшая, подготовительная к школе группа). Для данной категории воспитанников было отведено групповое помещение, находящееся на первом этаже здания, площадью 112,8 кв. м.В приложении 1 представлены перечень групповых помещений, перечень центров детской деятельности в групповой, перечень оборудования и предметов мебели, установленных в спальном помещении. 
Ранее данную группу посещали дети раннего и младшего дошкольного возраста. С целью соблюдения требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования в помещении было произведено переоборудование туалетной комнаты (в соответствии с возрастными особенностями воспитанников), проведено дополнительное освещение в спальне. В связи с введением в штатном расписаниидолжности «учитель-логопед», в спальне оборудован уголок логопеда, включающий зеркало, светильник, детский стол, шкаф для пособий, письменный стол. Логопедический кабинет в данной групповой ячейке не предусмотрен строительным проектом.
	С 2018 года группу посещают 13 воспитанников, имеющие наряду с тяжёлыми нарушениями речи и иные нарушения физического и психического здоровья: 
· 1 ребенок имеет задержку психического развития;
· у 1 ребенка диагностированы расстройства аутистического спектра;
· 2 ребенка с синдромом дефицита внимания и гиперактивность;
· 1 ребенок с тугоухостью (состояние после кохлеарной имплантации);
· 1 ребенок с детским церебральным параличом;
· 1 ребенок с нейропатией 5-го нерва справа;
· 1 ребенок с ожирением.
2 ребенка имеют статус «Инвалид детства». Группу посещают 8 девочек и 5 мальчиков. 
В группе работают 2 воспитателя (один из которых молодой специалист), учитель-логопед, младший воспитатель.
Первый год работы в данной группе выявил, что благодаря оборудованию в помещении спальни логопедического уголка свободные метры этого помещения вызывают большой интерес у детей и легко приспосабливаются ими для организации различных видов детской деятельности. Так, логопедический уголок рассматривается детьми не только как место занятий с логопедом, но и как место игровой и художественно-творческой деятельности, место, где можно полистать, почитать, обсудить книги, рассмотреть иллюстрации, картинки, комиксы, пообщаться на интересующую ребенка тему, а при необходимости может быть использован как место уединения, в котором могут отдохнутьдети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, с расстройствами аутистического спектра, с задержкой психического развития, с тугоухостью (особенно, в первое время после кохлеарной имплантации). Однако, с учетом того, что в спальне кроме логопедического уголка расположены 13 детских кроватей, стол воспитателя, шкаф для хранения игрушек, свободного места для организации различных видов деятельности (в том числе, образовательной: подгрупповых занятий с логопедом) в этом помещении очень мало. В приложении 2 представлены фотографии спального помещения до начала реализации проектных мероприятий. 
Таким образом и появилась идея разработки проекта, направленногона расширение образовательного пространства группы посредством включения в него спального помещения, с целью создания комфортных условий пребывания в детском саду для каждого воспитанника.
Цель проекта:к 2021 году включить пространство спальни в образовательную среду группы.
Задачи:
1. Изучение и внедрение в практику современных подходов к организации развивающей предметно-пространственной среды и образовательной среды дошкольной образовательной организации;
2. Зонирование пространства спальни; переоснащение развивающей предметно-пространственной среды спального помещенияс учетом индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников; профессионально-педагогической необходимости учителя-логопеда;
3. Формирование новых профессиональных компетенций педагога (автора проекта), в том числе финансовой компетентности.
Актуальность проекта состоит в том, что в его основу положен принцип удовлетворения потребностей каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья, посещающего данную группу.Реализация целей и задач проекта позволит обеспечить индивидуализацию образования, создаст условия для поддержки индивидуальности и инициативы воспитанников, позволит оптимизировать работу по коррекции речевых и иных нарушений развития.
























2. Основная часть
2.1. Краткая характеристика проекта
Срок реализации проекта: февраль 2019 –май 2021
Участники проекта: педагоги группы: учитель-логопед, воспитатели, родители (законные представители) воспитанников, администрация МДОУ «Д/с № 40», социальные партнёры.
Проект предполагает переоснащение пространства спальни с выделением четырех функциональных зон:
· Коррекционно-развивающая зона. Данная зона предназначена для коррекционной деятельности, индивидуальных и подгрупповых занятий с учителем-логопедом, для организации детской деятельности по ознакомлению с художественной литературой, по развитию речи. Включаетсовременно оборудованный уголок логопеда и ленточный стол вдоль подоконника (1/2 его часть справа). На ленточном столе располагаются логопедические игры и пособия, пособия для дыхательной гимнастики, игры для развития памяти и внимания. При необходимости данная зона может обособляться посредством мобильных ширм или перегородок.
· Зона релаксации. Несет функции уголка релаксации и уголка уединения. Может использоваться воспитателями, специалистами. Деятельность в данной зоне инициируется, в том числе, по инициативе детей. Включает светодиодное панно, мягкие кресла – мешки, мягкие модули для сидения (3 штуки). При необходимости данная зона может обособляться посредством мобильных ширм или перегородок.
· Полифункциональная зона. Основное назначение данной зоны – организация игровой деятельности детей.Может быть также использована для проведения утренней гимнастики, гимнастики пробуждения, релаксации, образовательной деятельности, других видов детской деятельности. Включает пазл – коврик, ленточный стол вдоль подоконника(1/2 его часть слева). На ленточном столе размещаются лего наборы, разные виды конструкторов, современные кубики.
· Собственно зона спальни, располагающаяся вдоль двух смежных стен. В зоне спальни предполагается размещение 5 трехъярусных выкатных кроватей. Окна во время детского сна закрываются горизонтальными жалюзи.
Функциональные зоны при необходимости могут объединяться, варьироваться, трансформироваться. За счет этого может быть образовано новое образовательное пространство, с новыми функциональными характеристиками.
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2.2. План реализации проекта:
	1-ый этап – аналитико-прогностический

	Направление деятельности
	Содержание деятельности
	Сроки реализации

	Изучение современных подходов к организации развивающей предметно-пространственной среды и образовательной среды дошкольной образовательной организации
	Изучение тематической литературы, интернет ресурсов
	Февраль–май 2019

	Анализ окружающей образовательной среды
	Оценка всех помещений группы с точки зрения соответствия требованиям ФГОС ДО.
Объективная оценка РППС и образовательной среды группы. 
	Февраль 2019

	Разработка плана-схемы обновленного варианта спальни
	Графические работы
	Март 2019

	Определение перечня необходимых работ

	Разработка дорожной карты реализации проекта
	Март–май 2019

	Формирование сметы проекта
	Изучение: 
· возможностей образовательной организации (составление докладной записки заведующему);
· возможностей привлечения внебюджетных средств (дохода от платных услуг);
· возможностей использования спонсорской помощи;
· возможностей проведения работ силами участников образовательных отношений;
· возможностей получения грантовой поддержки проекта;
· составление финансовых прогнозов на текущий год
	
Март – май 2019

	Ожидаемые результаты по окончанию данного этапа: разработка проекта по включению пространства спальни в образовательную среду группы (определением сметы работ, составлением графического плана-схемы обновленного варианта спальни)


	2-ой этап – этап реализации проекта

	Реализация мероприятий по финансовой поддержке проекта

	Презентация проекта на разных уровнях 
	· участие во Всероссийском конкурсе им. Выготского (с грантовой поддержкой);
· участие в иных конкурсных мероприятиях (в том числе с грантовой поддержкой);
· представление проекта в рамках мероприятий МДОУ, муниципальных мероприятий (с целью формирования интереса к проекту у спонсоров, у педагогов, родительской общественности)
	до 20 января 2020


2019 – 2020 у.г.

2019 – 2020 у.г.


	Привлечение бюджетных и внебюджетных средств к реализации проекта
	Взаимодействие с администрацией МДОУ по вопросу привлечения бюджетных средств к реализации проекта и внебюджетных средств: дохода от дополнительных платных услуг
	2019 – 2020 у.г.

	Реализация дополнительных услуг (на платной основе)
	Оказание дополнительных услуг на платной основе: логопедический массаж, услуги логопеда
	2019 – 2020 у.г.

	Реализация проектных мероприятий по переоборудованию и переоснащению спальни

	Переоснащение логопедического уголка
	Оснащение уголка логопеда современной модульной мебелью типа «уголок школьника», с внесением профессиональных изменений и дополнений (установка зеркала, высоких стульев и скамейки для ног)
	Август 2019

	Ремонт 
	· ремонтные работы в помещении спальни силами педагогов и представителей семей воспитанников;
· замена окна спальни на пластиковое;
·  закупка жалюзи, монтаж;
· установка новых межкомнатных дверей (групповая - спальня)
	Январь 2020

Март 2020 
Март 2020
По мере поступления средств

	Установка новой мебели и оборудования
	· установка трёхъярусных выкатных кроватей (с привлечением ресурсов МДОУ);
· закупка и установка углового шкафа для игрушек и углового стола для воспитателей;
· приобретение мягкого коврика-пазла;
· переоборудование зоны подоконника в ленточный стол, с оборудованием под подоконником зон для хранения;
· иные мероприятия
	Август 2020

По мере поступления средств
Март 2020
Май – август 2020

2019 – 2020 у.г.

	Создание уголка релаксации
	· монтаж светодиодногопанно на стене уголка релаксации;
· закупка кресел-мешков, мягких модулей;

· изготовление (закупка) мобильных детских ширм, мобильных пластиковых перегородок (с целью изоляции уголка уединения, изоляции логопедического уголка на период индивидуальных занятий) силами педагогов и представителей семей воспитанников
	Август 2020

По мере поступления средств

2019 – 2020 у.г.

	Ожидаемые результаты по окончанию данного этапа: объединение помещения групповой и помещения спальни в единую образовательную среду

	3-ий этап - рефлексивный

	Анализ степениреализации проектных мероприятий
	· анализ документации;
· наблюдение 
	Ноябрь 2021 

	Оценка социальной эффективности проекта
	· анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников и педагогов;
· опрос воспитанников;
· исследование взаимосвязи средовых компонентов и качества образования;
· оценка активности использования всех зон спальни
	

Май 2020
Май 2021
Декабрь 2021

	Подведение итогов проекта, дальнейшее планирование
	Круглый стол для родителей (законных представителей) воспитанников, педагогов
	Декабрь 2021




2.3. Прогнозируемые результаты реализации проекта
Расширение образовательной среды должно привести к качественным и количественным изменениям в ее элементах:
· содержательном: внесение изменений в рабочую программу учителя-логопеда с учётом новых образовательных возможностей; разработка методических пособий, методических рекомендаций по использованию качественно новой образовательной среды в коррекционной деятельности;
· деятельностном:
– для детей: расширение пространства для самостоятельной детской деятельности;
– для педагогов: использование в работе учителя-логопеда и воспитателей новых форм и способов организации образовательной деятельности, новых форм взаимодействия с детьми и др.;
· пространственно-предметном: объединение пространства групповой и спальни в единое образовательное пространство;создание образовательной среды, способствующей разностороннему развитию личности ребёнка с ограниченными возможностями здоровья с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей;
· профессионально-личностном: повышение профессиональных компетенций учителя-логопеда (в том числе, в области финансовой грамотности), реализация творческого потенциала педагогов.
В целом реализация проектных мероприятий должна привести к повышению качества образовательных услуг, предоставляемых детям с ограниченными возможностями здоровья.
2.4. Информационно-методическое сопровождение проекта
Осуществляется заведующим МДОУ «Д/с № 40» КалашниковойТ.К., творческой группой учителей-логопедов МДОУ «Д/с № 40» под руководством Смышляевой В.Г., городским методическим объединением учителей-логопедов под руководством Матюниной А.А.
2.5.Смета проекта:
	№
	Перечень работ
	Стоимость 

	1.
	Переоборудование уголка школьника под уголок логопеда
	10000 рублей

	2. 
	Угловой письменный стол
	4500 рублей

	3. 
	Трехъярусная выкатная кровать
	9000 рублей за 1 модуль
45000 рублей за 5 модулей 

	4.
	Угловой шкаф для пособий
	9000 рублей

	5.
	Пазл – коврик (1 пазл 120 см на 120 см)
	1000 рублей за 1 штуку
6000 рублей за 6 штук

	6. 
	Переоборудование подоконника в ленточный стол с оборудованием полок под ним
	10000 рублей

	7.
	Светодиодное панно + монтаж
	4000 рублей

	8.
	Кресла – мешки, мягкие модули для сидения
	3500 рублей за 1 штуку
11500 рублей за 3 штуки

	9.
	Передвижные ширмы – панно (стоимость материалов)
	3000 рублей за 1 штуку
6000 рублей за 2 штуки

	10.
	Жалюзи горизонтальные
	10000 рублей

	11.
	Замена окна на пластиковое
	25000 рублей

	12.
	Замена межкомнатной двери между групповым и спальным помещением
	20000 рублей

	13.
	Косметический ремонт спального помещения
	10000 рублей

	Ориентировочная стоимость проекта
	171000 рублей



2.6. План-схема обновленного варианта спальни
[image: ]

2.7. Прогнозируемые риски, возможные способы предупреждения и компенсации их негативных последствий при реализации проекта
	Прогнозируемые риски
	Способы предупреждения и компенсации их негативных последствий

	Отсутствие стабильной финансовой обеспеченности проекта
	Коррекция финансовых ресурсов и материальных затрат

	Низкий уровень мотивации участников проекта к реализации проектных мероприятий
	Широкая презентация достигнутых позитивных результатов и общественная оценка реализованных мероприятий

	Значительные затраты времени у участников проекта
	Оптимизация деятельности по реализации проектных мероприятий

	Физические и психологические перегрузки, испытываемые участниками проекта
	Спланированное психолого-педагогическое сопровождение участников проекта

	Недостаточное использование творческого потенциала участников проекта в реализации проектных мероприятий

	Использование различных видов стимулирования участия педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников в мероприятиях проекта, обязательная популяризация достигнутых позитивных результатов



2.8. Методы и критерии оценки реализации проекта:
Для оценки эффективности реализации проекта будут использоваться следующие критерии:
1. Объём реализации запланированных мероприятий:
– в процентном соотношении от общего количества мероприятий; 
– в соответствии с установленными сроками.
2. Оценка социальной эффективности проекта:
– с точки зрения родителей (законных представителей) воспитанников, 
– с точки зрения педагогов. 
В качестве инструментов оценки выступают опрос, анкетирование, мониторинг удовлетворённости. 
–активность использования проектного продукта целевой аудиторей.
3. Анализ заинтересованных сторон в проекте (внутрипроектных и внешних) на каждом этапе проекта.
2.9. Степень реализации проекта
В настоящий период реализованы следующие проектные мероприятия:
· Реализованы мероприятия в рамках первого этапа проекта(аналитико-прогностического);
· В соответствии с запланированными сроками начата реализация проектных мероприятий второго этапа:
– полностью переоборудован уголок логопеда. Фотографии представлены в приложении 3.
– закуплены материалы для проведения косметического ремонта спальни;
- проект презентован на уровне МДОУ «Д/с № 40».
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Приложения
Приложение 1
Таблица 1
	№
	Перечень групповых помещений
Общая площадь групповых помещений 112,8 кв.

	1.
	Раздевальная 

	2.
	Групповая (площадь 53,8 кв.м.)

	3.
	Спальня (площадь 36,9 кв.м.)

	4.
	Туалетная 


Таблица 2
	№
	Зонирование пространства группы

	1.
	Зона выбора и самоопределения

	2.
	Рабочая зона

	3.
	Активная зона

	
	Перечень центров детской деятельности в групповой

	1.
	Познавательный (интеллектуальный, включающий уголок экспериментирования)

	2.
	Художественно-продуктивный

	3.
	Игровой 

	4.
	Двигательный 

	5.
	Музыкально-театральный

	6.
	Речевой 

	7.
	Уголок дежурства


Таблица 3
	№
	Перечень оборудования и предметов мебели, установленных в спальне

	1.
	Уголок логопеда включает настенное зеркало, светильник, детский столик возле зеркала, письменный стол, шкаф для пособий, этажерка

	2.
	Письменный стол воспитателя

	3.
	13 детских кроватей

	4.
	Тумбочка хозяйственная

	5.
	Стенка из 2 шкафов под игрушки и пособия

	6.
	2 окна: 1 пластиковое, 1 деревянное

	7.
	Шторы, тюль, ламбрекен










Приложение 2
Фото помещения спальни (до начала реализации проектных мероприятий)
	Окна: 1 пластиковое, 1 деревянное

	[image: ]


	Шкаф для игрушек и пособий, детские кровати
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Двери в групповую, стол воспитателя, детские кровати
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	Спальня 
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Приложение 3
Логопедический уголок
(переоборудован из модулей стенки типа «Уголок школьника»)
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